



Ny aktivitet i idrætsforeningen

Tidsplan

Herunder ses et kompet overblik over processen fra start til slut i et projekt, hvor en flerstrengt idrætsforening vil etablere minigolf som ny aktivitet.

Tidsplanen er vejledende. Afhængigt af det konkrete projekt, kan det naturligvis variere, hvordan projektet realiseres i praksis.

Kontakt Dansk Minigolf Union for at høre mere: konsulent@minigolf.dk.

#1: Indledende arbejde og formalia

Udarbejdelse af evt. nødvendige vedtægtsændringer

Optagelse i DMgU

Foreningen ansøger om de nødvendige midler

Samarbejdsaftale mellem idrætsforening og DMgU

Udarbejdelse af baneplan og ansøgning om byggetilladelse

#2: Etablering af bane

Fundamenterings- og flisearbejde

Levering af brugt bane

Oplæring i anlæggelse og vedligehold af bane

Istandsættelse af bane under DMgUs vejledning

#3: Konsolidering af aktiviteten

Indvielse af bane og den nye aktivitet

Kurser: 1-2 Træner og KLUB-kompetencer

Konsolidering og rekrutteringsaktiviteter

