



# Minigolf klub på vej

## Tidsplan

Herunder ses et kompet overblik over processen fra start til slut i et projekt, hvor der både skal etableres klub og bane.

Tidsplanen er vejledende. Afhængigt af det konkrete projekt, kan det naturligvis variere, hvordan projektet realiseres i praksis.

Kontakt Dansk Minigolf Union for at høre mere: [konsulent@minigolf.dk](mailto:konsulent@minigolf.dk).

### #1: Etablering af klubben og indledende arbejde

Stiftende  
general-  
forsamling

Optagelse i  
DMgU og  
godkendelse i  
kommune

Klubben  
ansøger om  
de  
nødvendige  
midler

Identificering  
af areal,  
hvorpå der  
kan etableres  
minigolfbane

Udarbejdelse  
af baneplan  
og ansøgning  
om byggetil-  
ladelser

### #2: Etablering af bane

Fundamen-  
terings- og  
flisearbejde

Levering af  
brugt bane

Oplæring i  
anlæggelse  
og  
vedligehold af  
bane

Istandsæt-  
telse af bane  
under DMgUs  
vejledning

### #3: Konsolidering af klub

Indvielse af  
klub og bane

Kurser: 1-2  
Træner og  
KLUB-  
kompetencer

Konsolidering  
af klubben og  
rekrutterings-  
aktiviteter

